Pablo Ortiz 15533
Paulina Cano 15053
Salvador Recinos 15001

INFORME DE GESTIÓN DE TIEMPO

HOJA DE TRABAJO 7

Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable de la tarea	Fecha planificada para iniciarla	Fecha estimada de terminación
Diseño UML	Realizar el UML, recordando lo que se habló en clase.	Paulina Cano Pablo Ortiz Salvador	Miércoles, 22 de septiembre del 2016	Miércoles, 22 de septiembre del 2016
Búsqueda de implementación	Búsqueda de implementación binary tree en java structures	Pablo Ortiz	Jueves, 23 de septiembre del 2016	Jueves, 23 de septiembre del 2016
Desarrollar las interfaces	Elaboración de las clases con métodos abstractos	Pablo Ortiz	Viernes, 23 de septiembre del 2016	Sábado, 24 de septiembre del 2016
Búsqueda de métodos	Búsqueda de métodos de lectura y escritura de archivos de texto	Salvador	Viernes, 23 de septiembre del 2016	Viernes, 23 de septiembre del 2016
Implementación de los métodos en las interfaces	Creación de métodos para el cumplimiento de tareas del programa	Pablo Ortiz Paulina Cano	Viernes, 23 de septiembre del 2016	Domingo, 25 de septiembre del 2016
Revisión de teoría	Revisión de teoría acerca de inserción y búsqueda de objetos en árboles binarios	Paulina Cano	Sábado, 24 de septiembre del 2016	Sábado, 24 de septiembre del 2016
Realización de las pruebas unitarias	Hacer las pruebas en todos los métodos	Salvador	Lunes, 26 de septiembre del 2016	Lunes, 26 de septiembre del 2016
Informe de Gestión de tiempo	Realizar el informe de Gestión de tiempo	Paulina Cano	Lunes, 26 de septiembre del 2016	Lunes, 26 de septiembre del 2016
Subir la hoja de trabajo	Subir a la plataforme de BlackBoard, la hoja #7	Salvador Recinos	Lunes, 26 de septiembre del 2016	Lunes, 26 de septiembre del 2016

Formulario LOGT

Fb-	_		—	Pablo Ortiz		Ţ	D - l4 - 4		T		Comentarios	
Fecha		Inicio		Fin 🔻	Tiempo inc.	-	Delta t		Fase	-	Contentarios	7
8/22/2			9:45		20 min de dudas			20	Inicio		Se estableció como ibamos a trabajar	
9/23/2	016		12:00	16:00	30 min con mi familia			50	Reposito	rio	Se creo las interfaces	
8/24/2	016		13:00	16:50	20 min Whatsapp y televisión			35	Creación		Creación de métodos	
8/26/2	016		12:00	16:10	10 min de descanso			90	Metodo		Se realizó el informe de gestión de tiempo	
8/26/2	016		17:00	20:00	40 min de descanso			C	Fin		Se corrigieron errores y se subió el proyecto	
			Da	ulina Cano F	Ruiz	_						
Fecha	-	Inicio					Delta t	T	Fase	T	Comentarios	*
8/22	/201	5	9:45		20 min de dudas	t		20	Inicio		Se estableció como ibamos a trabajar	
9/23	/201	5	12:00	16:00	40 min de distracción	Т		50	Repositorio		Se creo las interfaces	
8/24	/201	5	13:00	15:50	10 min Whatsapp			35	Creación		Creación de métodos	
8/26	/201	5	12:00	15:45	20 min whatsapp			90	Metodo		Se realizó el informe de gestión de tiempo	
8/26	/201	5	17:00	20:00	10 min whsatpp			0	Fin		Se corrigieron errores y se subió el proyecto	
			S	alvador Reci	nos							+
Fecha		▼ Inicio			-	C	Delta t	v	Fase	v	Comentarios	¥
8/22	/201	.6	9:45		20 min de dudas	Ť			Inicio		Se estableció como ibamos a trabajar	
9/23	3/201	.6	12:00	15:20	30 min de videojuegos	T		50	Repositorio	_	Se creo las interfaces	
8/24	/201	.6	13:00	16:00	50 min de celular			35	Creación	(Creación de métodos	
8/26	/201	.6	14:00	17:20	20 min con amigos			90	Metodo		Se realizó el informe de gestión de tiempo	
8/26	/201	.6	16:00	18:00	10 min de descanso			0	Fin		Se corrigieron errores	

Reflexión

Aspectos	Dificultad / Fortaleza	Comentario
División de tareas	Fortaleza	Hacer bien la división de tareas ayuda
		mucho al equipo a terminar más rápido
		el programa
Pérdida de tiempo	Dificultad	No se aprovechó como se debía el
		tiempo que se nos otorgó.
Deadline	Dificultad / Fortaleza	Al principio fue una dificultad porque
		nos lo habían dejado para el domingo,
		pero cuando nos lo corrieron, fue una
		fortaleza para el grupo.